

Fait - En cours - A faire

PROJET ACTIONS MUNICIPALES 20-26	PERIODE D'ACTION	PILOTES	Commentaires	Statut	Date Màj
Contrat rural - CoR <ul style="list-style-type: none"> • Réfection murs et ouvrants de la mairie. • Réaménagement des surfaces de la mairie. • Réfection des murs intérieurs de la mairie. • Création d'un appartement à louer au 1er étage de la mairie • Toit ex abribus de la place du Soleil levant 	2 Contrats <ul style="list-style-type: none"> • 2020 • 2023 	P DUPREZ A ROCHETTE G THOMAS J FOUCAULT	1 ere étape > Choix de l'architecte > Valider vision globale du projet au travers de leur experience > Budget de 6,5K€ provisionné sur 2020 pour engager les diverses études (1,6K€ déjà engagé pour le géometre) Mandat donné à Mme La Maire en conseil ce 10/09/2020 pour contacter les architectes 2eme étape > Definition precise du cahier des charges > Definition des critères de choix des entreprises intervenantes > Cosntitution des dossiers de demande de subvention Autres etapes à venir	A initier	07/09/2020
Mise en place d': <ul style="list-style-type: none"> • un accueil ponctuel et régulier de 1er niveau aux services publics pour les villageois de Grisy et des villages voisins. • un relais d'orientation scolaire et professionnelle pour les jeunes. 	En liaison avec la mise en œuvre du contrat rural portant sur les locaux de la mairie	B SCHWEITZER	Ce projet sera a initier une fois le précédent démarré.	En attente du projet contrat rural	07/09/2020
Répondre aux exigences d'accès handicapés sur les locaux et espaces publics.	En liaison avec la mise en œuvre du contrat rural portant sur les locaux de la mairie	P DUPREZ	Projet a Integer ans le cadre des obligations légales qui nous sont imposées Intégrer dans le contrat rural la notion d'accessibilité sur les nouveaux espaces. Préparer un courrier d'information aux commerçants sur les normes d'accessibilité	En attente du projet contrat rural	07/09/2020
Remise en état des ouvrages d'évacuation des eaux de ruissèlement Réfection de trottoirs et de voiries	2020 Réhabilitation des écoulements et évacuations des eaux de ruissèlement sur le village 2021 et Tapis routiers dont accès à la ferme de Berval	P DUPREZ G THOMAS	Entretien du bac de décantation de Berval > Fait Fossé complémentaire en bas de Berval > Fait Dossier de synthèse des plans et travaux entrepris autour de la ferme de Berval et refus de la reprise du terrain à l'euro symbolique proposé par le conseil départemental compte tenu des frais an engager pour les travaux > En cours Ecoulement Rue de Cormeilles > fait Rustines Rue de Butel/ Rue du bois Query et Rue de l'Isle > Fait Rue de Berval (partie abimée entre les habitations et la ferme) > 2 devis reçus - Devis le plus élevé (10K€) à proposer a Mr Guillard pour solliciter sa participation - Si refus de sa part, le devis le moins disant 5K€ sera retenu	En cours	07/09/2020
Création d'aires closes pour stocker les poubelles de la mairie et de l'école.	2020	G THOMAS	- Recherche de mobiliers adapté budget estimé 1,5 à 2 K€ > A finaliser	En cours	07/09/2020
Réfection du lavoir des Maurois et de son chemin d'accès.	2020	G THOMAS	- Elagage > Fait - Nettoyages des ronces en bord du chemin > Fait et à maintenir dans le temps - Réfection du lavoir > En cours pour les journées du patrimoine les 19 et 20 Septembre 2020	En cours	07/09/2020

Creation d'un Skate-park, au-dessus du terrain de football désaffecté	2020	J FOUCAULT C CARPENTIER	<p>Estimation initiale du budget sous évaluée par manque de conseil. Décision est prise pour raisons budgétaires de reporter une partie des investissement sur l'année 2021 et après Le Projet serait donc scindé en 2 étapes :</p> <p>2020 > Dalle Plusieurs devis en cours d'étude (Dubrac 18K€ / EVVO 29K€) Budget réévalué 18 K€ - Sté Dubrac Ordre de service à passer pour la dalle auprès de Mr Bonnelle (sté DUBRAC)</p> <p>2021 et après > Modules - Choix des éléments en intégrant un aspect accessibilité pour les débutants tout comme un intérêt pour les pratiquants chevronnés. - Consultation des pratiquants pour investir dans les éléments les plus adaptés</p>	En cours	07/09/2020
Réaménagement de l'ancien terrain de football	2020	A Définir	<p>Créer des opportunités de réhabilitation de ce terrain de 7800m² par la modification simplifiée du PLU (UHU vers UHA) Coût estimé de cette modification 7K€ Durée estimée du projet 6 à 10 mois avec le soutien d'un urbaniste Mandat donné à Mme La Maire en conseil ce 10/09/2020 pour contacter un urbaniste afin d'initier le projet de modification simplifiée du PLU</p> <p>Ouvrir un débat au sein du conseil et au-delà sur des projets de valorisation et/ou réaménagement de cet espace vacant, potentiellement cible des gens du voyage et réquisitionnable par le préfet pour le transformer en aire d'accueil pour ces derniers</p> <p>Aucune décision prise quant au type de réaménagement mais quelques projets sont à l'étude</p>	A initier	07/09/2020
Aire de pique-nique dans le Parc des Maurois	2021	E DEVICQUES	Recherche d'éléments pouvant allier solidité, durabilité dans un budget acceptable	En cours	
Réseau d'assainissement : finition du réseau existant rue de L'Isle, au droit des propriétés De Drée.	2021 et ...	P DUPREZ	Viabilisation de la partie restante rue de l'Isle > A faire chiffrer par la sté Dubrac	A initier	07/09/2020
Réfection de l'église St Caprais : toits, sacristie.	A étaler sur plusieurs budgets	C CARPENTIER E DEVICQUES JJ LETAILLEUR	<p>2020 : Réparation des vitraux endommagés par incivilités fin Août à engager</p> <p>2021 Grille de l'église : - 1er retour de la DRAC -> la pose de la grille pourrait être faite sur le printemps 2021 LE PNR a confirmé à A.Rochette que le délai serait prolongé pour l'obtention de la subvention afin de s'adapter à la disponibilité de l'artisan. - Les travaux seront comme convenus suivis par l'architecte BONCHILLON a - Le PNR Subventionnerai à hauteur de 50%.</p> <p>Réfection toit et sacristie: Mandat donné à Mme La Maire en conseil ce 10/09/2020 pour prendre contact avec la DRAC</p>	En cours	07/09/2020
Sécurisation du village	A définir	J FOUCAULT C CARPENTIER	<p>Projet "voisins vigilants" à soumettre aux habitants</p> <p>Réflexion à engager sur la surveillance des entrées sorties du village par vidéo D'autres villages du secteur sont déjà dans cette démarche, il serait intéressant de réfléchir à mutualiser avec nos villages voisins</p>	A Initier	07/09/2020